

VOORLOPIGE INDICATIEVE PLANNING OP HOOFDLIJNEN

Nieuw Reijerwaard

2011 2012
 aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

Inpassingsplan - verantwoordelijkheid provincie

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| > voorbereiding en opstellen voorontwerp inpassingsplan | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec |
| vooroverleg, incl horen gemeenteraden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| informatieavond | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MERbeoordeling - ter inzage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > opstellen ontwerp inpassingsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tervisielegging | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > vaststelling inpassingsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GR Nieuw Reijerwaard

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| raadsbehandelingen GR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > in werking treding GR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| eerste AB binnen een maand | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB wordt benoemd in AB november | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > fase vooruitlopend op in werking treding GR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kwartiermaker | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| procesafspraken 13 mei 2011 gelden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gemeenteraden - introductie en inspiratie, aantal en inhoud bijeenkomsten nog nader uitwerken | | | | | | | | | | | | | | | | | |

communicatietraject

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| introductie GR bij omgeving, brochure met begeleidingsbrief gemeente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opstellen communicatiestrategie | | | | | | | | | | | | | | | | | |